

week7-report-and-week8-plan

Месяц 2: "Партнёрский старт" / Неделя 7 из 8

Дата: 30 марта 2026

Сделано за неделю 7

Крупные deliverables

ЗАДАЧА	РЕЗУЛЬТАТ	СТАТУС
MT29 v2 Gov Proposal	10-стр. А4 через 5-agent mesh: pyramid exec summary, case studies, KPIs, risk register, международные прецеденты	DONE
MT30 RU Client Landing	360 ключей переведены, standalone deploy → wtp-client-ru.pages.dev	DONE
MT28 Marketing Research	3 исследования (1800+ строк) → 9-секционный HTML для звонка	DONE
B2C Client Landing (EN)	Задеплоен на wtp-client.pages.dev	DONE
GA4 Analytics	G-WXCVJE9VG3 подключен на все 5 лендингов	DONE
Notion PDF каталог	12 PDF добавлены (Pre-screen + Pricing), итого ~110 PDF	DONE
LinkedIn Posts 6-7	Flagship Case + UK Non-Dom Changes	ОПУБЛИКОВАНЫ
Company page post	Оригинальный пост (Month 1→2 transition)	ОПУБЛИКОВАН

Бэклог обновления

- T10 → DONE, MT8/MT9 → DESCRIBED, MT21 → ONGOING

Сверка с Месяцем 2 (month-2-plan.md)

Месяц 2 = Недели 5–8 (середина марта — середина апреля). Мы на границе недель 7–8.

KPI — прогресс

МЕТРИКА	ЦЕЛЬ	ФАКТ	СТАТУС
Партнёры в активной коммуникации	10–15	? (нет данных CRM)	NEEDS DATA
Пилотные кейсы	3–5	?	NEEDS DATA

МЕТРИКА	ЦЕЛЬ	ФАКТ	СТАТУС
Повторные интро	1–2	?	NEEDS DATA
LinkedIn connections (ICP)	+50	В процессе (40-50 отправлено?)	IN PROGRESS
LinkedIn impressions/post	500+	Post 4 = 6/3 (best), остальные 1-3	BELOW TARGET
Закрытый звонок	1	0	NOT DONE
Обновлённый партнёрский пакет	1	DONE (One-Pager v3, How We Work, What We Need Upfront)	DONE
Новые документы	2	Перевыполнено (gov proposal, 3 research docs, one-pagers, presentations)	EXCEEDED
Email post-success	1	0	NOT DONE

Deliverables — прогресс

#	DELIVERABLE	ИЗ ПЛАНА	ФАКТ
D1	Partner One-Pager v3.0	Неделя 5	DONE (Week 5)
D2	"How We Work"	Неделя 5	DONE (Week 5)
D3	"What We Need Upfront"	Неделя 5	DONE (Week 5)
D4	Email "Ask Opinion on Memo"	Неделя 6	DONE
D5	Email "Post-Success Letter"	Неделя 8	NOT DONE — нет завершённых пилотов
D6	Agenda закрытого звонка	Неделя 7	NOT DONE — звонок не проведён
D7	Итоговый отчёт месяца 2	Неделя 8	Этот документ = подготовка

LinkedIn контент — прогресс

НЕДЕЛЯ	ПЛАН	ФАКТ
5	Post 5 (Flagship) + EI #1 (SOF)	Post 5  , EI #1 
6	Post 6 (UK Non-Dom) + EI #2 (Too Late)	Post 6  , EI #2 
7	Post 7 (First 48h) + EI #3 (Free Zones)	Post 7  , EI #3 
8	Post 8 (Substance) + EI #4 (Account Closed)	ПЛАН на эту неделю

Итого: Editorial 7/8 , Expert Insight 0/4  (нет интервью со специалистами)

Outreach — прогресс

ТРЕК	ЦЕЛЬ	ФАКТ
A: Существующая база	8-12 касаний	? (нет данных)
B: Новые кандидаты	20-30	? (нет данных)

Что отстаёт (красные зоны)

- 1. **Закрытый звонок** — по плану неделя 7, не проведён. Критично для конверсии.
- 2. **Expert Insight** — 0 из 4. Нет интервью со специалистами. Блокер = команда WTP.
- 3. **LinkedIn impressions** — ниже цели 500+. Нужен рост аудитории.
- 4. **CRM данные** — нет видимости по партнёрской воронке (Битрикс24).
- 5. **Post-Success Letter (D5)** — не создан (зависит от завершения пилотов).

Что перевыполнено

- 1. **Документация** — 110 PDF (one-pagers, presentations v2, gov proposal) вместо плановых 2 документов
- 2. **Исследования** — 3 маркетинговых исследования (1800+ строк): Performance Marketing, Outreach Benchmark, Paid Publications
- 3. **Технология** — 6 лендингов × 2 языка задеплоены, GA4, B2C standalone (EN+RU)
- 4. **Government Proposal** — не в плане, но стратегически важен (90-day pilot at zero cost)

План Недели 8 (31 марта — 6 апреля)

Последняя неделя Месяца 2. Фокус: закрытие долгов + подготовка итогов.

LinkedIn (из WEEK-PLAN-2026-03-31.md)

день	действие
Вт 1 апр	Post 8 "The First 48 Hours" — процесс по часам (CEO, 9:00 GST)
Чт 3 апр	Post 9 "Virtual Office ≠ Substance" — myth-busting (CEO)
Пт 4 апр	Company page repost Post 8 + add-on
Пн-Пт	8-10 connection requests/день (40-50 за неделю). UK tax advisors, family offices, corporate lawyers
Пн-Пт	10 outbound комментариев/день

Outreach & Партнёры

действие	когда
Статус-ревью CRM: сколько пилотов, какие follow-up	Пн
Expert Insight #1 — назначить интервью со специалистом	Пн-Ср
Финальная волна outreach: 5-10 оставшихся кандидатов	Ср
Pilot check-in (партнёры с обещанными кейсами)	Чт
Lead magnet "UAE Banking Readiness Checklist" PDF	До Пт

Deliverables недели 8

#	задача	приоритет
1	Post-Success Letter (D5) — создать шаблон	HIGH
2	Итоговый отчёт месяца 2 (D7) — KPI vs факт, выводы, план месяца 3	HIGH

#	ЗАДАЧА	ПРИОРИТЕТ
3	Lead magnet "Banking Readiness Checklist" PDF	MEDIUM
4	Carousel для Post 11 "5 Documents" (Canva, 8 slides)	MEDIUM
5	Решение: LinkedIn Assistant — нанимать или нет	LOW

Встречи

ДАТА	ЧТО
Пн 30.03 (сегодня)	Встреча по проекту WTP (11:00) — обсудить MT28 бюджет, статус outreach

Вопросы для обсуждения на встрече

1. **MT28** — бюджет утверждён? Какие каналы запускаем?
2. **CRM статус** — сколько партнёров в активной коммуникации? Пилоты?
3. **Expert Insight** — кто из команды готов дать интервью?
4. **Закрытый звонок** — проводим на неделе 8 или переносим в месяц 3?
5. **Gov Proposal** — фидбэк по v2? Следующие шаги?
6. **LinkedIn Company Page** — доступ получен (MT6)?

Definition of Done — Месяц 2 (чеклист)

Must-have

- [] 10+ партнёров в активной коммуникации → **НУЖНЫ ДАННЫЕ**
- [] 3+ пилотных кейса → **НУЖНЫ ДАННЫЕ**
- [x] 8 LinkedIn-постов опубликованы → **7/8 (Post 8 на вт)**
- [x] Партнёрский пакет обновлён (One-Pager v3, How We Work, What We Need)
- [] Закрытый звонок проведён → **НЕ СДЕЛАНО**
- [x] Email-шаблоны готовы (Ask Opinion + ~~Post-Success~~) → **1 из 2**
- [] CRM актуален → **НУЖНА ВЕРИФИКАЦИЯ**

Nice-to-have

- [] Повторные интро → нет данных
- [] Flagship case на реальном кейсе → используется composite
- [] UK Non-Dom Technical Memo → **СДЕЛАНО** (Post 7 + spoke page)
- [] Substance Checklist → **Post 9 покрывает тему**
- [] Решение LinkedIn Assistant → на неделе 8
- [x] Домен wtpref.com → **РАБОТАЕТ** (Cloudflare Pages)

Переход в Месяц 3

Месяц 3 начинается ~7 апреля. Тема: "Evidence → Scale".

Что передаём:

1. 110+ PDF документов (полная продуктовая линейка)
2. 6 лендингов × 2 языка (все задеплоены)

3. 9 LinkedIn постов + company page контент
4. 3 маркетинговых исследования (каналы, бюджет, KPI)
5. Government Proposal v2
6. RU client landing (новый)

Что нужно решить до старта месяца 3:

1. Утверждение бюджета по MT28
2. Статус CRM и партнёрской воронки
3. Expert Insight формат — запуск или отмена
4. LinkedIn paid ads — начинаем или нет